

# DPTO INCENERÍA BNSSTEWAS DE INFORMACIÓN CARRERA: INCENERÍA BNSSTEWAS DE INFORMACIÓN

# **Proyecto Final**

Cursos: 5K3 - 5K4

Año 2021

# Gerenciamiento del Cronograma del Proyecto

ESTÁ CONSTITUIDO POR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA ASEGURAR QUE EL PROYECTO SE COMPLETARÁ A TIEMPO.

- 1. Definir actividades
- 2. Secuenciar
- 3. Estimar y asignar recursos
- 4. Estimar la duración de las actividades
- 5. Desarrollar cronograma

### Definición de las actividades

Identifica las actividades necesarias que los miembros del equipo de proyecto y los stakeholders deben realizar para producir los entregables del proyecto.

### Secuenciamiento de las actividades

Identifica la interdependencia de las actividades.

### Secuenciamiento de las actividades

### <u>Tipos de Dependencias</u>

### **Obligatorias** (hard logic)

- Inherentes a la naturaleza del trabajo a realizar en el proyecto.
- Por lo general responden a limitaciones físicas.
- Por ej. Construir las paredes antes que el techo.


### **Discrecionales** (soft logic)

- Son definidas por el equipo de gerencia del proyecto.
- Provienen de las preferencias de quienes las eligen.
- Por ej. No comenzar a construir una aplicación antes de la aprobación del cliente del diseño.

#### **Externas**

- Involucran relaciones entre actividades del proyecto y ajenas al proyecto
- Por ej. Clima, fusiones de empresa, esperar una publicación oficial.

### Secuenciamiento de las actividades



# Estimación de los recursos de las actividades

### Estimar y asignar recursos de las actividades

Estima cuáles serán los recursos, en qué cantidad y cuándo estarán disponibles, para completar cada actividad.

### Estimación de los recursos de las actividades

RACI Chart	Person				
Activity	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Define	А	R	ı	ı	I
Design	ı	А	R	С	С
Develop	ı	А	R	С	С
Test	А	I	I	R	I

R = Responsible A = Accountable C = Consult I = Inform

# Estimación de la duración de las actividades

### Estimación de la duración de las actividades

Estima cantidad de períodos de trabajo necesarios para completar cada actividad.

# ESTIMACIÓN

- Estimaciones por analogía: significa utilizar una estimación de una actividad similar realizada anteriormente.
- Estimaciones de ingeniería: utilizar una técnica basada en alta descomposición.
- Estimaciones paramétricas: consiste en detectar variables claves en el proyecto "parámetros" y tomar sus valores.
- Estimaciones de 3 valores (Pert): se basa en la estimación de tres valores Optimista (To), pesimista (Tp) y probable (Tm) y aplicar la fórmula

$$Te = (To + 4*Tm + Tp)/6$$

# Desarrollo del cronograma

### Desarrollo del cronograma

Crea el cronograma del proyecto en base al análisis de la secuencia de las actividades, la estimación de su duración y los requerimientos y disponibilidad de los recursos.

### Desarrollo del cronograma

### Herramientas de Análisis Matemático

#### - Camino Crítico:

Es el camino de mayor duración del proyecto y por lo tanto indica el menor tiempo en que el proyecto puede ser finalizado.

### - Conceptos asociados:

Tiempos tempranos (de comienzo y fin de actividad) Tiempos tardíos

### Desarrollo del cronograma

### Herramientas para Compresión de la Duración

### Crashing

- Compromiso entre cronograma y costo
- Significa agregar recursos adicionales a las actividades de la ruta crítica

### **Fast Tracking**

- Hacer actividades en paralelo.
- Analizar dependencias y actividades realizadas en forma secuencial y realizarlas en paralelo

### Desarrollo del cronograma

#### **CRONOGRAMA DEL PROYECTO**

Asignación de Fechas

Usualmente en forma gráfica

- Diagrama de barras (Gantt), con fechas de comienzo y fin, y la duración. Normalmente no muestra las dependencias.
- Diagrama de Hitos (Milestones), similar al Gantt, pero sólo muestra los entregables mayores.

### Desarrollo del cronograma

### Algunos de las características de un diagrama de Gantt son:

- ✓Las tareas son ítems de la WBS.
- ✓Un hito es el símbolo de diamante negro y representa un evento significativo en un proyecto y tiene duración cero.
- ✓ Las barras negras espesas con flechas al comienzo y fin representan tareas sumarizadas.
- ✓ Las barras horizontales gris claro representan la duración de cada tarea individual.
- ✓ Las flechas conectando los símbolos muestran relaciones o dependencias entre tareas.

### Desarrollo del cronograma

### **SALIDAS: Diagrama de Gantt**

