

# DPTO INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN CARRERA: INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN


# **Proyecto Final**

Cursos: 5K2 - 5K3 - 5K4

Año 2021

# Gerenciamiento de Riesgos del Proyecto

#### RESCOS





RIESGO es un evento o condición incierto que, si ocurre, tiene efecto en al menos un objetivo del proyecto.



#### **Dimensiones**

- Incertidumbre ----- Prob. Ocurrencia

- Impacto ----- Magnitud



#### Gerenciamiento del riesgo

Es el arte y ciencia de identificar, evaluar, prevenir y responder a los riesgos de un proyecto de manera eficiente durante todas sus fases.

#### **CERENCIAMENTO DE RIESCOS**

<u>Incluye</u> los procesos relacionados con la identificación, análisis y respuesta a los riesgos del proyecto.

<u>Busca</u>: maximizar los efectos positivos del/ los distintos eventos y minimizar las consecuencias de sus efectos negativos.

#### RESCODE PROYECTO

- **Amenazas:** Son riesgos que en caso de ocurrir generan un impacto negativo. Deben ser gestionados durante el proyecto para garantizar el éxito.
- Oportunidades: Son eventos que pueden ser potenciados para obtener beneficios adicionales durante el proyecto. No es necesario gestionarlos para que el proyecto finalice correctamente.



## Riesgo Vs Contingencia.

El riesgo es un problema potencial, la contingencia es un problema real.

#### Actitudes frente al riesgo

Pro Activas ⇒ Gestión de Riesgo

El riesgo es un problema potencial

Re Activas ⇒ Gestión de la Crisis

La crisis es un problema real

# **ŒSTIÓN DE RIESSO**

<u>Gestión Pro Activa</u>
 Comienza mucho antes que los trabajos técnicos.

Objetivo: evitar o mitigar el riesgo
 responder de manera eficaz y controlada

#### ACTIMIDADES DE LA CESTIÓN DE RIESCO

- Identificar Riesgos
- Analizar Riesgos
- Seleccionar Riesgos
- Elaborar planes de Mitigación, Supervisión y Respuesta a riesgos
- Supervisar y controlar
- Aprender y documentar

# IDENTIFICACIÓN DE RIESCOS

#### Objetivos:

- Lista de Riesgos
- Escenario de Riesgos
- Información de Riesgos

#### Objetivos:

- Mediciones de riesgo
- Lista priorizada

- <u>Riesgos de proyecto</u>: amenazan la planificación temporal y el coste.
- Riesgos técnicos: amenazan la calidad
- Riesgos de negocio: amenazan la viabilidad del proyecto

- Riesgos Conocidos
- Riesgos Predecibles
- Riesgos Impredecibles

- <u>Los riesgos conocidos</u> se pueden predecir evaluando el plan, el entorno técnico y el entorno comercial.

- <u>Los riesgos predecibles</u> se extrapolan de experiencias anteriores.

- Riesgos Internos
- Riesgos Externos

# Análisis de Riesgo:

• Incertidumbre probabilidad de ocurrencia

• Pérdida impacto

**EXPOSICIÓN AL RIESGO** 

# Exposición a riesgo:

					EMV
ID	Denominación	Descripción	Probabilidad	Impacto	Exposición
,	1		0,3	1000	300
	2		0,4	500	200
	3		0,1	7000	700
4	4		0,8	300	240
ļ	5		0,2	3000	600
(	6		0,3	1200	360
-	7		0,4	500	200

Exposición a riesgo:

					EMV
ID	Denominación	Descripción	Probabilidad	Impacto	Exposición
5			0,2	3000	600
3			0,1	4000	400
6			0,3	1200	360
1			0,3	1000	300
4			0,8	300	240
7			0,4	500	200
2			0,4	500	200 2

#### MATRIZIMPACTO PROBABILIDAD - ELEMPLO

Impacto Probabilidad	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
0,9	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
0,7	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
0,5	0,025	0,05	0,10	0,20	0,40
0,3	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
0,1	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

#### ESTRATEGAS DE RESPUESTAS A RIESCO

- Evitar
- Mitigar
- Trasladar
- Aceptar pasiva activa

#### PLANDERESPUESTA A RIESGOS

- Información del Riesgo
- Acciones de Reducción
- Acciones de Contingencia
- Factores de Supervisión

#### **CERENCIAMENTO DE RIESGOS**

#### Recomendaciones

- Evite el riesgo.
- Traslade el riesgo a otra parte.
- Consiga información acerca del riesgo.
- Elimine el origen del riesgo.
- Asuma el riesgo.
- Comunique el riesgo.
- Recuerde el riesgo.