

DPTO. INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN CARRERA: INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN

Proyecto Final

Cursos: 5K2 - 5K3 - 5K4 Año 2021

Introducción a la Administración de Proyectos

"Un proyecto es un trabajo singular con unas fechas definidas de inicio y finalización (calendario), una especificación clara del objetivo o alcance de la tarea, un presupuesto preestablecido y, habitualmente, una organización temporal que se desmantela cuando termina el proyecto".

J. Lewis

"Un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único".

PMI

Características

• Todo proyecto es de alguna manera único

Eso lo diferencia de las repetitivas actividades diarias de nuestras organizaciones.

Características

- Todos los proyectos están relacionados en primer lugar con el cambio.
- ⇒ un gran salto hacia delante
- *⇒ son más revolucionarios que evolutivos*

Características

• En todos los proyectos hay personas implicadas.

Exigencias distintas a las de tareas rutinarias.

Características

 Todos los proyectos existen en un periodo de tiempo limitado y definido.

Cuando se alcanza el punto de finalización, el proyecto deja de existir.

Características

 Todos los proyectos tienen unos resultados y objetivos definidos.

• Nacen a partir de una situación problema

Características

- Todos los proyectos son llevados a cabo con la utilización de recursos transitorios.
- ⇒ presupuesto operativo.
- \Rightarrow recursos limitados \rightarrow administrarlos.
- ⇒ modo de utilización de los recursos.


Triple Restricción



Alcance

Tiempo

Triple Restricción



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS


ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS

"Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto a efectos de satisfacer los requerimientos del proyecto."

PMI

ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS

Área de experiencia



STAKEHOLDERS

Individuos y organizaciones involucrados o que pueden estar afectados o con intereses por un proyecto.

STAKE-CLDERS

Tipos

- Internos / Externos
- Directos / Indirectos
- Públicos / Privados
- Individuales / Colectivos


STAKEHOLDERS

PARA TODOS ELLOS:

- Necesidades
- Expectativas
- Inquietudes

ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS

Relación entre los interesados



ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS

 Project Management es balancear y a menudo negociar :

- demandas de recursos
- requerimientos de stakeholders
- necesidades y expectativas

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

- El PMI es una institución fundada en 1969 en EEUU por y para profesionales de gerenciamiento de proyectos.
- Principal organización profesional sin fines de lucro en esta actividad.
- Actualmente cuenta con mas de 600.000 miembros en mas de 195 países y territorios.
- Establece estándares de Gerenciamiento de Proyectos, organiza seminarios y programas educativos y administra la certificación de profesionales en dirección de proyectos.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE


- Ha desarrollado estándares para el Gerenciamiento de Proyectos, reconocidos mundialmente.
- Existen más de 1.700.000 ejemplares en circulación del manual de estándares conocido como PMBoK.
- El estándar de procesos definidos por el PMI ha sido adoptado como norma ANSI y en la actualidad está siendo referenciado por la OSI.
- Organizaciones profesionales mundialmente reconocidas, como el IEEE lo han adoptado.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

- La certificación profesional que otorga el PMI es cada vez más reconocida y demandada por profesionales y empresas como garantía de idoneidad a nivel mundial.
- El PMI tiene representaciones denominadas "Capítulos" en distintas ciudades y países.

PROJECT MANAGEMENT

Áreas de conocimiento PM



PROJECT MANAGEMENT

Relación con otras disciplinas




LAS CRGANZACIONES

Organizaciones y modos de trabajo


Las organizaciones producen trabajo:

- operaciones
- proyectos
- productos

FASESY OCLOSIDE MIDA



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Cidos de vida del proyecto y del producto



PROCESOS

Generalidades

- Los proyectos se componen de procesos
- **Proceso**: una serie de acciones para generar un resultado
- Categorías:
 - Procesos orientados a proyecto
 - Procesos orientados al producto del proyecto

GRUPOS DE PROCESOS de la GESTION DE PROYECTOS

- INICIACIÓN
- PLANEAMIENTO
- EJECUCIÓN
- CONTROL
- CIERRE

GRUPOS DE PROCESOS

Solapamiento de grupos de procesos en una fase

Nivel de actividad

