

# DPTO. INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN CARRERA: INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN

# **Proyecto Final**


Cursos: 5K2 - 5K3 - 5K4 Año 2021

# Gerenciamiento del Costo del Proyecto

#### CERENCIAMIENTO DEL COSTO DEL PROYECTO

Son todos los trabajos necesarios para completar un presupuesto del proyecto y mantener la línea base del costo actualizada y hacer que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto asignado.

#### COSTOS



## TIPOSDEESTIMACIONES

TIPO DE ESTIMACIÓN	CUÁNDO SE REALIZA	POR QUÉ SE HACE	GRADO DE APROXIMACIÓN	
GENERAL u ORDEN DE MAGNITUD	Muy temprano en el ciclo de vida del proyecto,	Provee estimación de costos para decisiones de selección.	-25%, +75%	
PRESUPUESTARIO (TOP DOWN)	Temprano,	Coloca \$ en el plan presupuestario.	-10%, +25%	
DEFINITIVO (BOTTOM UP)			-5%, +10%	

#### TECNICAS DE ESTIMACION

Estimaciones por analogías (o Top Down)

Estimaciones de Ingeniería (o Botton Up)

Estimación paramétrica

Estimaciones en alta incertidumbre

# **PRESUPUESTACIÓN**

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.


# LÍNEABASEDECOSTO

		Semana						
	Costo Total							
	Presupuestado	1	2	3	4	5	6	
Diseñar	8	6	2					
Construir	86		28	40	18			
Instalar	54				18	36		
Probar	15						15	
Total	163	6	30	40	36	36	15	
Acumulado		6	36	76	112	148	163	


DESAFIO: Cómo se haría en proyectos de software bajo entornos adaptativos\_ Que mediríamos como avance?

### **CURVAS**

# LÍNEA BASE DEL DESEMPEÑO



# Gáfico de Rujo de Caja, Línea Base de Costo y Financiación



•Fuente: PMBoK® 2008 - Project Management Institute, PMI®

#### **VALCR GAVADO**

Valor Planificado (PV): es el costo presupuestado de los trabajos que se había planificado terminar para esa unidad de tiempo. Cuánto trabajo debería estar terminado?

**Costo Real (AC):** es el costo total incurrido en la realización de los trabajos hasta esa unidad de tiempo. Cual fue el costó real de terminar este trabajo?

**Valor Ganado (EV):** es el costo presupuestado de los trabajos que realmente se han terminado para el momento. Cuánto trabajo está realmente terminado?

#### VALCR GAVADO- Variaciones

#### Variación del Cronograma (SV):

$$SV = EV - PV$$

#### Variación del Costo (CV):

$$CV = EV - AC$$

**Variaciones = 0** 2 Performance en línea

**Variaciones > 0** 2 Performance sobre el plan

**Variaciones < 0** 2 Performance bajo el plan

#### VALCRGANADO- Indicadores

#### Indice de Rendimiento de Cronograma (SPI):

$$SPI = EV / PV$$

#### Indice de Rendimiento de Costo (CPI):

$$CPI = EV / AC$$

**Indicadores = 1** Performance en línea

**Indicadores > 1** 2 Performance sobre el plan

**Indicadoress < 1** Performance bajo el plan

# VALCRGAVADO- Proyectiones

#### **EAC** Estimado al Completar:

$$EAC = BAC/CPI$$

#### **TEAC Tiempo Estimado al Completar:**

BAC (Budget at Completion) Presupuesto original al finalizar

SAC (Schedule at Completion) Tiempo original al finalizar