

# DPTO INGENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN CARRERA: INCENERÍA EN SSTEMAS DE INFORMACIÓN

### **Proyecto Final**

Cursos: 5K2 - 5K3 - 5K4 Año 2021

### Iniciación del Proyecto

#### PROPÓSITOS DE LAS ACTIMIDADES DE INICIACIÓN

- Comprometer a la organización
- Determinar la solución general
- Definir objetivos de alto nivel del proyecto
- Validar alineamiento objetivos y estrategias
- Asegurar las aprobaciones y los recursos
- Project Manager formalmente designado
- Project Charter

#### ACCIONES PRINCIPALES PARA INCIACIÓN DEL PROYECTO

- PM formal y tempranamente designado
- Project Charter
- Kick Off

#### PROJECT CHARTER

#### **Características**

Documento que autoriza formalmente el Inicio del Proyecto o Fase y documenta los requerimientos iniciales para satisfacer las necesidades y expectativas de los stakeholders.

#### PROJECT CHARTER

#### Contenido sugerido

- Justificación o propósito
- Objetivos y criterios de éxito
- Requerimientos de alto nivel
- Descripción General del Proyecto
- Descripción General de las características del producto
- Hitos principales
- Supuestos y Restricciones
- Requerimientos de aprobación
- PM asignado
- Nombre y nivel de quien firma

#### SUPLESTOS

SON CRITERIOS O CONDICIONES QUE, A LOS EFECTOS DEL PROYECTO, SE ASUMEN COMO VÁLIDOS, CIERTOS O REALES.

IMPLICAN RIESGOS.

CONSTITUYEN DOCUMENTACIÓN Y PRUEBA.

#### RESTRICCIONES

## SON FACTORES QUE LIMITARÁN LAS OPCIONES DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

(por ej.: presupuesto, cronogramas, fechas límites, normas, leyes, cláusulas contractuales)